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Pläne 

 

BÜ4016_2102A Situation Werkleitungen 1:200 

1 Ausgangslage 

Die «Rossweid» ist eine Erschliessungsstrasse im Nordosten des Siedlungsgebiets von Büttikon. Sie befindet 
sich in Privateigentum der jeweils angrenzenden Liegenschaften.  

Die Wasserleitung in der Strasse ist aufgrund des Alters sanierungsbedürftig. Es handelt sich um öffentliche 
Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.  

Die Elektra Büttikon möchte das gemuffte Netz erneuern, um den heutigen und künftigen Bedürfnissen der 
Energieversorgung gerecht zu werden.  

Die Firma ITS Kanal-Services AG hat am 13. Februar 2023 die öffentliche Mischabwasserkanalisation im 
Projektperimeter aufgenommen. Die Haltungen sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand 
(Undichtheiten, Risse, Abnutzung). Es handelt sich um öffentliche Leitungen im Zuständigkeitsbereich der 
Gemeinde.  
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Abbildung 1: Sanierungsperimeter (Werkleitungen und Strasse) 
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2 Strassenzustand 

2.1 Strassenzustand 

Die Strasse ist gemäss Angabe von Anstössern ca. 1969 erstellt worden, ergänzt mit dem Deckbelag Mitte 
1995.  

Der Strassenbelag weist einige Flickstellen auf (Wasserleitungsbrüche), befindet sich aber grösstenteils in 
einem guten Zustand. Stellenweise sind feine Risse feststellbar. Entlang der Randabschlüsse besteht 
aufgrund von Rissbildungen und Setzungen Sanierungsbedarf. Die Randabschlüsse weisen ein 
unterschiedliches Zustandsbild auf. Stellenweise sind die Fugen der zweiten Steinreihe Reihe bröckelig. Auf 
einzelnen Abschnitten haben sich die Randabschlüsse gesenkt.  

Die Strassenentwässerung ist gut ausgebaut. Ein Sanierungsbedarf der Einlaufschächte ist vorhanden. 

 
Abbildung 2: Zustand Strassenbelag mit feinen Rissen 
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Abbildung 3: Strassenrand mit Belagsrissen 
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2.2 Beprobung Oberbau 

An drei Standorten wurde durch die Firma TFB AG, Wildegg am 27. Februar 2023 der Belag und die 
Fundation geprüft. 

 

 
Abbildung 4: Standorte der Beprobung des Oberbaus 

Resultate: 

PAK-Gehalt <250 mg/kg → keine erhöhte PAK-Belastung. 

Schichtdicke = 8.5 cm → ausreichend für die vorhandene Strassenbelastung.  

Fundationsschicht ist zwischen 300 mm bis 600 mm → ausreichend für die vorhandene Strassenbelastung.  

Frostsicherheit und Tragfähigkeit sind gegeben. 
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3 Projektbeschrieb 

3.1 Strassenbau 

Die Unterhaltspflicht für die Strasse obliegt den Strasseneigentümern. Diese verzichten auf eine 
Komplettsanierung des Strassenbelages und der Entwässerungsschächte. Dementsprechend werden nur 
im Bereich der erforderlichen Grabarbeiten für die Werkleitungen tangierte Strassenbeläge und 
Randabschlüsse zu Lasten der jeweiligen Werke wieder hergestellt.   

 

3.2 Elektrische Versorgung und Beleuchtung 

Das Stromnetz im Quartier Rossweid ist gemufft. Dies genügt den künftigen Anforderungen nicht mehr. Es 
werden neu alle Liegenschaften direkt ab Verteilkabine mit einem Rohr erschlossen. Zu diesem Zweck 
werden zwei neue Verteilkabinen in der Rossweid erstellt. Diese werden von der VK Rain her erschlossen. 

Der Standort der Verteilkabinen ist mit den betroffenen Grundeigentümern abgesprochen. 

Die Rohranlagen werden bis zu den jeweiligen Gebäuden erneuert. Die Erstellungskosten trägt vollständig 
die Elektra Büttikon. 

Die bestehende Beleuchtung soll durch neue Kandelaber mit LED-Leuchten inkl. Kabelrohranlagen ersetzt 
werden. Die Finanzierung erfolgt durch die Einwohnergemeinde Büttikon zu Lasten der Strassenkasse. 

3.3 Wasserversorgung 

Die Hauptleitung wird bis zur Ringleitung auf Höhe Rossweid 13 durch eine neue HDPE-Leitung mit 
Durchmesser DN150 ersetzt. Die Ringleitung selbst wurde bereits im Jahr 2021 mit Inliner saniert. 

Die Liegenschaften Rossweid 12-19 werden neu durch eine HDPE-DN50-Leitung erschlossen. Dies ist 
hydraulisch ausreichend. 

Der Anschluss der Liegenschaften Rossweid 7 und 9 erfolgt heute von der Kantonsstrasse her. Auf Wunsch 
der Eigentümer kann die Erschliessung neu via Rossweid erfolgen, im gleichen Trassee wie die neue EW-
Leitung. Die Kosten sind von den beiden Liegenschaftseigentümern zu tragen. Der Vorteil dieser Lösung ist, 
dass die Wasserleitung zum Haus Nr. 9 nicht mehr durch das Privatgelände der Liegenschaft Nr. 7 erfolgt. 
Ein künftiger Unterhalt ist dadurch leichter gewährleistet. Die Wasser-Anschlussleitung wird nicht mehr in 
der Kantonsstrasse geführt (Ersatz bei einem potenziellen Leitungsbruch günstiger).  Diese Möglichkeit 
bietet insgesamt die bessere Erschliessungslösung. 

 

Der Hydrant auf Höhe Rossweid 6 wird altershalber ersetzt. Der Hydrant auf Höhe Rossweid 12 entspricht 
bereits den heutigen Anforderungen. 

 

Allfällige Erneuerungen der Hausanschlüsse Wasserversorgung gehen zu Lasten der jeweiligen 
Grundeigentümer.  

 

3.4 Kanalisation 

Ein Neubau der bestehenden Haltungen ist nicht notwendig, da eine grabenlose Sanierung möglich ist 
(Roboter, Inliner) und keine hydraulischen Überlastungen vorliegen.  

Die entsprechenden Sanierungsmassnahmen sind im Werkleitungsplan zu entnehmen. 
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Im Rahmen der Sanierung von öffentlichen Kanalisationsleitungen besteht die Auflage, den baulichen 

Zustand der angeschlossenen Liegenschaftsentwässerungen zu überprüfen. Sollten diese in einem 

sanierungsbedürftigen Zustand sein, ist die Sanierung durch die betreffenden Liegenschaftsbesitzer 

auszuführen und zu finanzieren. Die Kosten für die Zustandserhebung der Hausanschlüsse (Kanal-TV) trägt 

die Gemeinde. Allfällige Sanierungsverfügungen werden vorgängig zu den Bauarbeiten an der Rossweid 

zugestellt. 

 

3.5 Treppe 

 

Die Treppe ab der Kantonsstrasse ins Quartier Rossweid (zwischen Rossweid 5 und 7) ist in 
sanierungsbedürftigem Zustand (lose, leicht kippende Stufen). Diese soll zu Lasten der Gemeinde (Konto 
Gemeindestrassen) im Zusammenhang mit den Rohrlegearbeiten für das EW saniert werden. Die Mauer 
wie auch der Handlauf weisen einen guten Zustand auf. 

 

Abbildung 5: Zustand der Treppe 

3.6 Kommunikationsanbieter 

Ein allfälliger Ausbaubedarf bei den Telefon- und TV- Leitungen ist in der nächsten Projektphase von den 
Anbietern einzuholen.  
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4 Kosten 

4.1 Vorbemerkungen 

• Die Richtpreise basieren auf Erfahrungswerten 

• Die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitung innerhalb der privaten Vorplätze ist nicht 
Bestandteil der Kostenschätzung.  

• Das Einmass, die Gärtnerarbeiten und die Wiederherstellung von Grenzpunkten werden bei den 
jeweiligen Verursachern unter der Position Diverses ausgewiesen. 

4.2 Grabenteiler 

Um die gemeinsamen Grabarbeiten auf die Werke aufteilen zu können, ist vor dem Einholen des 
Verpflichtungskredites der Kostenteiler zu definieren. Für diese Kostenschätzung wird folgender 
Kostenteiler angewandt: 

• Elektro: 55% 

• Wasser: 40% 

• Beleuchtung: 5% 

Der Kostenteiler ist auf Basis der jeweiligen Rohrquerschnittsflächen hergeleitet worden.  

 

4.3 Kostenschätzung +/-20% 

4.3.1 Elektra Büttikon 

Tabelle 1: Kostenschätzung für die Elektra Büttikon +/- 20% 

Rohrlege- und Tiefbauarbeiten 250'000 

Kabelarbeiten und Installationen 140‘000 

Technische Arbeiten 70'000 

Diverses 12'000 

Unvorhergesehenes  50'000 

Total 532'000 

MwSt. und Rundung 48'000 

Projektkosten inkl. MWST 580'000 

 

Abgrenzungen:  

• Ersatz des Werkleitungsnetzes bis zum Haus zu Lasten Elektra 

• Ersatz der Treppe geht nicht zu Lasten Elektra Büttikon. 

• Graben- und Belagsarbeiten gemäss Grabenteiler. 

• Die Kostenschätzung für die Kabelarbeiten und Lieferung Verteilkabinen stammt von der AEW 
Energie AG. Die Kosten für die Rohrlege- und Tiefbauarbeiten sind von KIP ermittelt worden. 
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4.3.2 Wasserversorgung 

Tabelle 2: Kostenschätzung für die Wasserversorgung +/- 20% 

Rohrlege- und Tiefbauarbeiten 240'000 

Technische Arbeiten 57'000 

Diverses 12'000 

Unvorhergesehenes 30'000 

Total 339'000 

MwSt. und Rundung 31'000 

Projektkosten inkl. MWST 370'000 

Abgrenzungen:  

• Baumeister- und Sanitärarbeiten sind Bestandteil der Kostenschätzung. 

• Graben- und Belagsarbeiten gemäss Grabenteiler  

 

4.3.3 Abwasserbeseitigung 

Tabelle 3: Kostenschätzung für die Kanalisationssanierung +/- 20% 

Baukosten 55’000 

Technische Arbeiten 17’000 

TV-Aufnahmen  22’000 

Unvorhergesehenes 10’000 

Total 104’000 

MwSt. und Rundung 16’000 

Projektkosten inkl. MWST 120’000 

 

4.3.4 Gemeindestrassen 

Tabelle 4: Kostenschätzung für die Sanierung Treppe und Ersatz öffentliche Beleuchtung +/- 20% 

Baukosten Treppe 20’000 

Baukosten Beleuchtung 40’000 

Technische Arbeiten 10’000 

Diverses 1‘000 

Unvorhergesehenes 10% 9’000 

Total 80’000 

MwSt. und Rundung 10’000 

Projektkosten inkl. MWST 90’000 
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Abgrenzungen:  

• Die Sanierung der Treppe wird dem Konto «Gemeindestrassen» belastet. 

• Graben- und Belagsarbeiten für OeB-Leitungen gemäss Grabenteiler  

 

 

4.4 Zusammenzug Projektkosten 

Tabelle 5: Zusammenzug Projektkosten auf die verschiedenen Gemeindewerke/ -konten 

Elektra Büttikon 580’000 

Wasserversorgung 370’000 

Abwasserbeseitigung 120’000 

Gemeindestrasse 90’000 

Projektkosten inkl. MWST 1’160’000 

 

5 Weiteres Vorgehen 

• Einholen Verpflichtungskredit  

• Erstellung Bauprojekt 

• Baubewilligungsverfahren  

• Submission und Ausführung. 

 

 

Wohlen, 09.04.2024 

 

KIP Ingenieure und Planer AG 
5610 Wohlen 
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Projektleiter  
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